



П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ
«Каді-Юртовская СШ №2»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Приказ директора МБОУ	Январь 2021
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 3	Приказ директора МБОУ	Январь 2021
3	Создание раздела о Центре на официальном сайте ОУ	Страничка на сайте	Февраль 2021
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Приказ директора	
5	Согласование проекта зонирования Центра		
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		
7	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра		
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология»,		

	<p>«Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	
9	<p>Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра</p>	<p>Приказ директора</p>	
10	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	
11	<p>Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра</p>		
12	<p>Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку</p>	<p>Отчет директора школы</p>	
13	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказ директора школы о зачислении учащихся</p>	
14	<p>Открытие Центра в единый день открытия</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	